

## Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

číslo 2016/OSM/461/DDIL  
uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění mezi smluvními stranami:

---

### I. Smluvní strany

#### 1) Objednatel:

Městská část Praha 9  
se sídlem Úřadu městské části, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9  
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou  
IČ.: 00063894  
DIČ: CZ00063894  
bankovní spojení : ██████████  
číslo účtu : ██████████  
( dále jen „objednatel“ )

a

#### 2) Zhotovitel:

Tip – Ex Partner, s.r.o  
se sídlem Kutnohorská 55/10, 10900 Praha 10 – Dolní Měcholupy  
jednající/zastoupená Ing. Janem Prosou a Ing. Janem Matouškem  
IČ: 61063045  
DIČ: CZ 61063045  
bankovní spojení : ██████████  
číslo účtu : ██████████  
( dále jen „zhotovitel“ )

### II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy – dodatku č.2 je: „ Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská – přestavba kuchyně – II.etapa “. a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 2.5.2017.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

### IV. Cena díla a platební podmínky

Cena díla se mění z důvodu celkového navýšení kapacity stravovacího provozu dle nově zpracované projektové dokumentace. Cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Cena víceprací bez DPH	1 113 330,00 Kč
DPH 21 %	233 799,50 Kč
vč. DPH	1 347 129,50 Kč

Celková cena díla včetně víceprací:  
Cena díla vč. DPH 6 551 214,00 Kč

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

#### **XVI. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet

V Praze dne :

V Praze dne :

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel