

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo 2017/OSM/0245/DDIL

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části

IČ: 000 63 894

DIČ: CZ00063894

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

jako **objednatel**

a

2. KONSIT, a.s

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

zastoupený Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech technických Ing. Pavel Exner, ředitel divize 1

IČ: 186 30 197

DIČ: CZ18630197

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

jako **zhotovitel**

II. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č. 2 je dílo „**Poliklinika Prosek – pavilon H**“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

III. Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu do 15. 4. 2018, oproti původně smluvenému termínu uvedenému ve smlouvě, z důvodu požadavku budoucího uživatele na změnu projektové dokumentace na elektroinstalaci.

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží po 2 vyhotoveních, zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel