

## Závěry z jednání Školské komise RMČ Praha 9, které proběhlo dne 7.3.2017 v budově ÚMČ Praha 9.

*Přítomni: viz prezenční listina*

### Program:

- 1) *Aktuální informace o rozšiřování kapacit školství v Praze 9*
- 2) *Počty dětí v obvodu MČ Praha 9 k zápisu do mateřských a základních škol*
- 3) *Různé*

ad 1)

Ing. Davídek podal aktuální informace o rozšiřování kapacit školství v Praze 9.

### ZŠ Novoborská

Výstavba nového pavilonu při ZŠ Novoborská je prozatím zhruba v jeden a půl měsíčním skluzu oproti původnímu plánu, dokončení práce se nyní odhaduje na půlku měsíce října.

V projektu víceúčelového tělocvičného sálu, který by měl vzniknout zastřešením atria, se vyskytly problémy s požární bezpečností a chráněnou únikovou cestou. Přizpůsobení projektu těmto předpisům by znamenalo výrazné navýšení finančních prostředků na jeho realizaci. O projektu se bude ještě jednat. Výhodou tohoto projektu však je, že lze stavět v průběhu školního roku.

ZŠ Novoborská je největší základní školou Prahy 9. Vzhledem k tomu, že v příštích dvou letech lze očekávat, že počet dětí této školy překročí hranici 1000 žáků, bude třeba zajistit ještě další prostor pro výuku tělesné výchovy.

### ZŠ Špitálská

Výstavba budovy Bumbálek při ZŠ Špitálská zatím odpovídá původnímu harmonogramu. Do léta by měla být stavba dokončena, v průběhu podzimu se budou dokončovat interiéry a vybavení.

V souvislosti s nutnou rekonstrukcí prostor školní jídelny škola zavře o týden dříve a také se nebude vařit první týden v září 2017. Školní jídelna bude rozšířena o prostory dosavadní školní knihovny, která má být po dokončení Bumbálku přemístěna do této nové budovy. Je třeba vyřešit zatímní uskladnění knihovny od počátku rekonstrukce ŠJ do dokončení Bumbálku.

Na dotaz Mgr. Fimanové, zda nové kapacity budov ZŠ Novoborská a ZŠ Špitálská budou k dispozici školství již od následujícího školního roku 2017/2018, odpověděl Ing. Davídek. Obě dvě budovy nebudou s největší pravděpodobností v září ještě zkolaudované, tudíž není možné s nimi počítat pro zápisy na tento školní rok. Nové kapacity se budou pro školy otevírat v průběhu podzimu.

### ZŠ U Elektry

Bylo požádáno o aktualizaci všech stanovisek dotčených orgánů správy nutných k vydání územního rozhodnutí. Po jejich shromáždění, které se předpokládá v jednotkách týdnů, bude požádáno o nové územní rozhodnutí.

### ZŠ a MŠ Na Balabence

Byla vypracována studie nového pavilonu při ZŠ a MŠ Na Balabence. Ing. Davídek slíbil studii rozeslat členům komise. Problém tohoto projektu spočívá ve vyřešení napojení nového pavilonu na současnou budovu, neboť se v těchto místech nachází kuchyň a školní jídelna. Pokud se tento problém vyřeší, bude dalším krokem shromažďování dokumentace k územnímu rozhodnutí. Bude snahou financovat tuto stavbu z operačního programu Praha - pólu růstu.

Na dotaz p. Walbröla ohledně výdajů s projektem odpověděl Ing. Davídek. Náklady na přípravu projektu až do úrovně územního rozhodnutí odhadl na 1 mil Kč, v případě realizace na 30 až 40 mil. Kč.

### Pragovka

Proběhla informace ve věci úpravy územního plánu v areálu bývalé továrny Praha ve Vysočanech. Součástí řešeného území by měli být i kapacity pro zajištění obecního školství.

Mgr. Ing. Doležal informoval o této změně územního plánu. Zatím není zřejmé, kdo a jaké kapacity pro potřeby obecního školství budou vybudovány a komu hodlá developer tyto školy předat. **Školská komise doporučuje radě MČ Praha 9, aby se při přípravě a projednávání podkladů pro změnu územního plánu a následného zajištění smluvního vztahu zasadila v řešeném území PRAGA o vyčlenění ploch pro občanskou vybavenost – obecní školství.**

### Hrdlořezy

Komise projednala přetrvávající problém s neexistující školskou infrastrukturou v oblasti Hrdlořez. Momentálně není v silách MČ Praha 9 postavit přímo v této oblasti základní ani mateřskou školu. V minulosti byly rozšířeny kapacity MŠ U Nové školy, která by měla sloužit obyvatelům Hrdlořez. Stejně tak se rozšiřují kapacity ve spádové oblasti ZŠ Špitálská.

Zástupci MČ Praha 9 jednali s Prahou 3 o využívání jejích základních škol, neboť kapacita tamního školství vykazuje jisté rezervy. MČ Praha 3 nabídla k těmto účelům poměrně vzdálenou základní školu, která se nachází až u oblasti Na Ohradě. Základní školu Na Chmelnici, která leží v sousedství obyvatel Hrdlořez a o kterou by tím pádem byl zájem u místních obyvatel největší, bohužel Praha 3 nechce poskytnout.

### MŠ Litvínovská 490

Návstavba školky je hrazena z operačního programu Praha - pólu růstu. Aktuálně došlo k předání staveniště a začíná se budovat. Zápisy 2017 zatím nepočítají s touto novou kapacitou. Stavba by měla být dokončena v létě 2017.

### MŠ Veltruská

MČ Praha 9 zatím čeká na vydání stavebního povolení k nástavbě této školky. V září 2016 byl odevzdán projekt opět v rámci operačního programu Praha - pólu růstu, nyní je projekt před schválením k financování.

Každá z těchto dvou nástaveb by zajistila 25 nových míst v MŠ.

### MŠ U Vysočanského pivovaru

V průběhu příštích let je v plánu výstavba nového pavilonu v MŠ U Vysočanského pivovaru. Ten by měl nahradit v současné době využívaný starý dřevěný pavilon. I tato stavba by měla být hrazena z operačního programu Praha - pólu růstu.

ad 2)

Komise se seznámila s počty narozených dětí s trvalým pobytem v Praze 9 po jednotlivých školních letech od škol. roku 2014/2015 Počty dětí byly poskytnuty z evidence obyvatel. Z této databáze není možné zjistit počty cizinců s pobytem v Praze 9. V našich školách je více než 10 % žáků s cizí státní příslušností.

Kapacity školství Prahy 9 by měly pokrýt potřebu pro zápisy do ZŠ i MŠ v roce 2017. MČ Praha 9 stanovila dle požadavků nové legislativy spádové obvody mateřských škol, stejně jako převážná většina ostatních pražských městských částí tak, že spádový obvod pro každou námi zřizovanou MŠ je celé území Prahy 9.

Mgr. Odehnal informoval o paradoxu, který vznikl v souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání a povinností absolvovat očkování před přijetím do MŠ. Zatímco dítě bez očkování ředitelka do školky obecně přijmout nesmí, u dětí předškolního věku, pro které je předškolní vzdělávání povinné, toto neplatí.

ad 3)

Mgr. Ing. Doležal poděkoval za odhad zvýšených nároků na školy v souvislosti s novými legislativními úpravami, zejména pak v souvislosti s „inkluzí“, o který žádal na minulém jednání komise. Mgr. Odehnal přislíbil zaslat dokument i ostatním členům komise, kteří o něj projeví zájem.

Na dotaz pí. Haberlové, zda školky přijímají děti v případě volných kapacit ještě i např. v říjnu, odpověděl Ing. Davídek, že je v zájmu ředitelky MŠ naplnit maximálně kapacitu školy, a to nejpozději do 30.9., kdy se odevzdávají výkazy o počtu žáků MŠMT. Z těchto výkazů se pak odvíjí celoroční financování školek. Odpověď potvrdila i členka komise, paní ředitelka MŠ Veltruská Bc. Šibravová.

Na dotaz RNDr. Kvačkové ohledně poskytnutí finančního příspěvku školám pro případy doplňování kvalifikace učitelů a s tím související potřebou zajištění suplování, které vyžaduje vyšší finanční náklady, odpověděl Ing. Davídek. Navýšení takových prostředků školám v rámci mandatorních výdajů není momentálně v možnostech rozpočtu školství Prahy 9.

### Problémy spojené se změnami a navrhovanými změnami legislativy v oblasti školství

Změny legislativy související s otázkou inkluze souvisí s potřebami snížení počtu žáků ve třídě, což v důsledku nutně znamená zvýšený počet potřebných kmenových tříd a učeben. Změna financování škol na základě počtu odučených hodin přispívá k možnosti snížení počtu dětí ve třídě, ale s tím opět souvisí potřeba vyššího počtu učeben.

Obrovský problém s kapacitou tělocvičen, a to nejen pro ZŠ Novoborská, ale pro všechny základní školy, by potom znamenalo zavedení povinné třetí hodiny tělesné výchovy.

Mgr. Alena Fimanová  
předsedkyně komise

Zapsala: M. Femiaková